

OGGETTO :	<p>“Lavori di manutenzione straordinaria della viabilità pedonale e veicolare del centro storico” – Liquidazione Sal 1 e SAL 1 bis</p> <p>CIG 99219804EA - CUP B37H21015870004</p>
---------------------	--

PREMESSO che

- nei Programmi dell’Amministrazione Comunale rientrano una serie di attività volte al recupero ed alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale cittadino;
- l’Amministrazione intende rendere maggiormente fruibili il centro storico della città, anche attraverso un efficiente manutenzione straordinaria al fine di effettuare un attenta riqualificazione della rete viaria del centro storico;
- tale riqualificazione mira ad intervenire su parte della viabilità pedonale e veicolare esclusa dal precedente progetto denominato “Riqualificazione vicoli del centro storico”, intervento finanziato con Fondi di Sviluppo e Coesione 2007-2013;
- con determina n.688 del 31/12/2008 del Dirigente dell’Unità di Direzione “Trasporti e Viabilità” che prenotava la spesa di € 243.600,00 per interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità del centro storico;
- con determina n.1301 del 30/12/2019 del Dirigente dell’Unità di Direzione “Servizi alla Persona” € 163.134,00 per interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità cittadina ricompresa nella perimetrazione urbana;
- che le somme prenotate con le determinazioni sopracitate ammontano a €406.734,00 e tale importo per quanto premesso è stato destinato ai “Lavori di manutenzione straordinaria della viabilità pedonale e veicolare del centro storico – Aree d’intervento: via vescovado, via Scafarelli, Largo Duomo, via Andrea Serrao e Piazza Pignatari”;
- con nota prot.79382 del 24/9/2021 il Dirigente nomina quale RUP dell’intervento denominato “Lavori di manutenzione straordinaria della viabilità pedonale e veicolare del centro storico – Aree d’intervento: via vescovado, via Scafarelli, Largo Duomo”, l’arch. Valeria D’Urso, dipendente di ruolo di questa Amministrazione;
- con Delibera di Giunta Comunale n.367 del 17.12.2021 è stato approvato il Progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento “Lavori di manutenzione straordinaria della viabilità pedonale e veicolare del centro storico – Aree d’intervento: via vescovado, via Scafarelli, Largo Duomo, via Andrea Serrao e Piazza Pignatari” redatto dall’U.D. “Manutenzione del Patrimonio e Viabilità”;
- con Determina n.51 del 3.2.2022 è stata approvata l’indizione della gara per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e del Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione relativo ai “Lavori di manutenzione straordinaria della viabilità pedonale e veicolare del centro storico”;
- con Determinazione RCG N° 1051/2022 DEL 07/06/2022 N° DetSet 160/2022 del 07/06/2022 , ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, è stato affidato alla società Extratech SR.L. con sede in via del Seminario Maggiore n.35, Potenza, Partita Iva:02043670765, l’incarico professionale relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva e al Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dell’intervento indicato in oggetto per una spesa complessiva di €6.332,78 (escluso cassa 4% e IVA al 22%);
- il progettista incaricato ha trasmesso con nota prot. 0013774/2023 il 28/1/2023 il progetto Definitivo e il Progetto Esecutivo dell’intervento in argomento;
- il progetto definitivo e il progetto esecutivo è stato verificato e validato, ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs 50/2006 in data 28/4/2023 dal RUP arch. Valeria D’Urso;
- con Determinazione Dirigenziale RCG N° 931/2023 DEL 09/05/2023 N° DetSet 143/2023 del 05/05/2023 è stato approvato il progetto esecutivo ed è stata indetta la procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del D. Lgs. 50/2016, per l’individuazione dell’impresa esecutrice dei lavori;

- con la su citata determinazione sono stati approvati il Progetto Esecutivo, lo schema di avviso per manifestazione di interesse e la relativa modulistica, individuando i criteri di selezione degli operatori da invitare dando mandato all'Ufficio Gare di procedere all'inoltro della lettera d'invito, mediante piattaforma e-procurement, ad imprese iscritte nell'elenco della stazione appaltante, ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 19 aprile 2021 "Approvazione schema avviso pubblico per l'istituzione e la gestione telematica dell'Elenco degli Operatori Economici";
- con DETERMINAZIONE RCG N° 2217/2023 DEL 26/09/2023 - N° DetSet 377/2023 del 21/09/2023 sono stati aggiudicati, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, i lavori relativi all'intervento denominato "Lavori di manutenzione straordinaria della viabilità pedonale e veicolare del centro storico – Aree d'intervento: via Scafarelli, Largo Duomo" all'operatore economico SINISGALLI GEOM. MARIO & C SAS con sede in via Anzio n. 53, 85100 Potenza – p.iva 01189550765, per l'importo di €289.458,51, di cui € 237.261,07 per lavori ed € 52.197,44 per iva al 22%;
- con la sopracitata Determinazione è stato individuato nominato quale Direttore dei lavori il geom. Carmela Colangelo, dipendente di ruolo dell'Ente;
- in data 20 ottobre 2023 è stato stipulato il contratto n. 22/2023 di Rep. del registro dei contratti dell'U.D. Manutenzione del Patrimonio e Viabilità;
- il giorno 12/02/2024 sono stati consegnati i lavori dell'intervento denominato "Lavori di manutenzione straordinaria della viabilità pedonale e veicolare del centro storico – Aree d'intervento: via Scafarelli, Largo Duomo" come risulta dal verbale di consegna;
- con DETERMINAZIONE RCG N° 1295/2024 DEL 04/06/2024 N° DetSet 181/2024 del 03/06/2024 è stata approvata la prima variante in corso d'opera dell'intervento indicato in oggetto;

VISTO il 1° SAL redatto dal Direttore dei lavori dal quale si evince che l'importo dei lavori eseguiti a tutto il 22/6/2024 al netto del ribasso d'asta è di €144.901,50 da cui si detrae la ritenuta infortuni di €724,51;

PRESO ATTO che dalla contabilità relativa allo stato d'avanzamento lavori n°1 a tutto il 22/6/2024 si evince che l'impresa ha raggiunto l'importo dei lavori stabilito nel C.S.A;

VISTO il certificato di pagamento del SAL n.1, dal quale risulta che si può pagare all'impresa la rata di €144.176,00 (escluso iva al 22%);

VISTO il SAL n.1bis redatto dal Direttore dei lavori ed emesso ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 01/02/2023 (GU n.55 del 06/03/2023) per le lavorazioni effettuate nel periodo dal 12 febbraio 2024 al 22/6/2024, pari ad € 12.203,37 (escluso iva al 22%);

RILEVATO, pertanto, di dover procedere alla liquidazione delle fatture elettroniche emesse a saldo del SAL n.1 e del SAL n.1 Bis ed inviate all'Ente dalla Ditta SINISGALLI GEOM. MARIO & C SAS con sede in via Anzio n. 53, 85100 Potenza – p.iva 01189550765

- il giorno 24 giugno 2024 con Prt.G. 0067362/2024 Fattura n.1/24 del 24/6/2024 per un importo complessivo di € 175.894,72 IVA compresa al 22% con causale SAL n.1;
- il giorno 24 giugno 2024 con Prt.G. 0067363/2024 Fattura n.2/24 del 24/6/2024 per un importo complessivo di €14.888,11 IVA compresa al 22% con causale SAL Bis n.1;

ATTESO CHE

- la Ditta SINISGALLI GEOM. MARIO & C SAS risulta in regola con gli adempimenti contributivi e previdenziali come da DURC numero protocollo num.Prot.INPS_43214362 con scadenza validità 31/07/2024;
- che le scadenze dei conseguenti pagamenti sono compatibili con quelle previste nel Programma dei

pagamenti dell'Ente;

DATO ATTO che

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 21/03/2024 è stato aggiornato il Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2024/2026;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 21/03/2024 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024/2026;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 5/04/2024 è stato approvato il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2023;
- con Deliberazione della Giunta comunale n. 95 del 10/04/2024 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2024/2026;

VERIFICATO che non sussistono cause di incompatibilità e di conflitto d'interessi, anche potenziale, da parte del firmatario del presente atto, con riferimento alla normativa vigente, ed in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

DATO ATTO della regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATI i principi costituzionali di buon andamento dell'azione amministrativa ed i criteri di economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:

- a) l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa;
- b) l'articolo 183, comma 7, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutive con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario;
- c) gli articoli 183 e 191 sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- d) l'articolo 192 nonché l'art. 32 del D. Lgs n. 50/2016, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- e) l'art. 147-bis in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;

VISTO l'articolo 3 della legge 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi della disposizione di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 58 del 02/07/2024 con il quale è stato attribuito "ad interim" al sottoscritto l'incarico di dirigente dell'Unità di Direzione "Manutenzione del Patrimonio – Viabilità";

D E T E R M I N A

per le motivazioni innanzi riportate e che qui si intendono integralmente richiamate

1. **DI DARE ATTO** che la spesa di
 - € 175.894,72 IVA al 22% inclusa, trova copertura sull'impegno contabile n. 7820/2023 capitolo 2138/008;
 - € 14.888,11 IVA al 22% inclusa, trova copertura sull'impegno contabile n. 4363/2024 capitolo 2138/008;

2. **DI LIQUIDARE** l'importo totale di €190.782,83 (incluso iva al 22%), in favore della Ditta SINISGALLI GEOM. MARIO & C SAS con sede in via Anzio n. 53, 85100 Potenza – p.iva 01189550765, dei lavori denominati “Lavori di manutenzione straordinaria della viabilità pedonale e veicolare del centro storico – Aree d'intervento: via Scafarelli, Largo Duomo”, relativo alla
 - Fattura n.1/24 del 24/6/2024 pervenuta tramite protocollo il 24/6/2024 prt.G. 0067362/2024 con causale SAL n.1 per un importo complessivo di € 175.894,72 IVA compresa al 22%;
 - Fattura n.2/24 del 24/6/2024 pervenuta tramite protocollo il 24/6/2024 prt.G. 0067363/2024 con causale SAL n.1 Bis per un importo complessivo di €14.888,11 IVA compresa al 22%;
3. **DI DARE ATTO** che il Codice Unico di Progettazione è B37H21015870004;
4. **DI DARE ATTO** che il Codice Identificativo di Gara relativo ai lavori in oggetto, richiesto dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari e da indicare obbligatoriamente nei pagamenti e nei documenti di pagamento e di gara è il CIG 99219804EA;
5. **DI INCARICARE** l'ufficio preposto alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Potenza;
6. **DI DARE ATTO**, altresì, che tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso l'Unità di Direzione “Manutenzione del Patrimonio e Viabilità, che ne curerà la conservazione nei termini di legge;
7. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione in “Amministrazione trasparente” e dovrà essere pubblicato nella sezione “bandi di gara e contratti” ;

Il RUP
Arch.Valeria D'Urso

Il Dirigente ad interim
dell'U.D. "Manutenzione del Patrimonio e Viabilità"
dott. Vito Di Lascio