

**OGGETTO: Lavori di ripristino funzionale e messa in sicurezza della rete viaria cittadina nel comune di Potenza – lotto 4. Approvazione progetto esecutivo, Indizione Gara, approvazione schema avviso di manifestazione d’interesse, sostituzione RUP e costituzione Gruppo di Lavoro.**

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO che

- questa U.D. cura la manutenzione della viabilità urbana e delle relative pertinenze stradali;
- alcuni tratti della viabilità comunale cittadina necessitano del rifacimento del manto stradale in conglomerato bituminoso in quanto risulta compromessa la circolazione in sicurezza su dette arterie stradali;
- sono stati effettuati sopralluoghi tecnici al fine di individuare i tratti della rete viaria cittadina che necessitano di interventi finalizzati al ripristino funzionale e alla messa in sicurezza delle pavimentazioni stradali maggiormente ammalorate;
- è necessario intervenire con immediatezza per consentire l’esecuzione dei lavori prima che tali danneggiamenti, mettano in pericolo la fondazione stradale con conseguente aumento della spesa occorrente per il rilivellamento;
- con Delibera di Giunta comunale n. 24 del 30/1/2024 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico ed economico dei lavori di ripristino funzionale e messa in sicurezza della rete viaria cittadina nel Comune di Potenza per un importo complessivo di € 1.140.000,00;
- è stata esperita gara, attraverso il portale e-procurement del Comune di Potenza, per l’affidamento dell’incarico professionale del servizio di redazione del progetto esecutivo del CSP e del CSE dei lavori di ripristino funzionale e messa in sicurezza della rete viaria cittadina nel Comune di Potenza per la somma complessiva di € 25.160,40 rimborso spese, IVA e oneri fiscali inclusa;
- con Determinazione dell’U.D. Manutenzione del Patrimonio e Viabilità n. 148 del 8/5/2024 la gara è stata aggiudicata alla società G.V.C. S.r.l. che ha offerto un prezzo netto di € 19.373,99 oltre IVA e oneri fiscali , per complessivi € 24.581,72;

**RILEVATO** che l’operatore economico incaricato dei servizi tecnico-professionali sopracitati ha concluso la progettazione esecutiva degli interventi indicati in oggetto e ha trasmesso, al RUP ing. Giampiero Cautela, il 18/06/2024 con nota prot.G. 0065242/2024 il Progetto Esecutivo dell’intervento denominato “Lavori di ripristino funzionale e messa in sicurezza della rete viaria cittadina nel Comune di Potenza – Lotto 4”;

### ATTESO che

- il Progetto Esecutivo dell’intervento sopra richiamato, ai sensi dell’art.41 comma 1 e 8, all.17, del D.lgs 36/2023 e si compone dei seguenti elaborati:

ELABORATO					TITOLO ELABORATO	Rev.	FASE
EL					Elenco elaborati	00	PE
RT					<b>RELAZIONI TECNICHE</b>		
G060	A	01	RT	01	Relazione generale	00	PE
CS					<b>CAPITOLATI</b>		
G060	A	01	CS	01	Capitolato speciale di appalto	00	PE
G060	A	01	CS	02	Schema di contratto	00	PE
MAN					<b>CAPITOLATI</b>		
G060	A	01	MAN	01	Piano di manutenzione delle opere	00	PE
DF					<b>DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>		
G060	A	01	DF	01	Documentazione fotografica	00	PE
SIC					<b>RELAZIONI SICUREZZA</b>		
G060	A	01	SIC	01	Piano di sicurezza e coordinamento	00	PE

G060	A	01	SIC	02	Cronoprogramma dei lavori	00	PE	
G060	A	01	SIC	03	Computo metrico costi di sicurezza	00	PE	
G060	A	01	SIC	04	Elenco prezzi costi di sicurezza	00	PE	
CM					<b>ECONOMICA</b>			
G060	A	01	CM	01	Quadro economico	00	PE	
G060	A	01	CM	02	Computo metrico estimativo	00	PE	
G060	A	01	CM	03	Elenco dei prezzi unitari	00	PE	
G060	A	01	CM	04	Stima di incidenza manodopera	00	PE	
UR					<b>RILIEVI ED INQUADRAMENTO GENERALE</b>			
G060	A	01	UR	01	Inquadramento su ortofoto - Via Graminacci	00	PE	
G060	A	01	UR	02	Inquadramento su ortofoto - Corso Garibaldi - Scala: 1: 800	00	PE	
G060	A	01	UR	03	Inquadramento su ortofoto - Via Roma - Scala: 1: 800	00	PE	
G060	A	01	UR	04	Inquadramento su ortofoto - Viale Firenze - Scala: 1: 800	00	PE	
G060	A	01	UR	05	Inquadramento su ortofoto - Via Trieste - Scala: 1: 800	00	PE	
G060	A	01	UR	06	Inquadramento su ortofoto - Via Zara - Scala: 1: 800	00	PE	
G060	A	01	UR	07	Inquadramento su ortofoto - Via Ciccotti - Scala: 1: 800	00	PE	
G060	A	01	UR	08	Inquadramento su ortofoto - Via Ravenna - Scala: 1: 800	00	PE	
G060	A	01	UR	09	Inquadramento su ortofoto - Via Lisbona - Scala: 1: 800	00	PE	
G060	A	01	UR	10	Inquadramento su ortofoto - Via Consolini - Scala: 1: 800	00	PE	
G060	A	01	UR	11	Inquadramento su ortofoto - Via Botte area 1 - Scala: 1: 800	00	PE	
G060	A	01	UR	12	Inquadramento su ortofoto - Via Botte area 2 - Scala: 1: 800	00	PE	
RL					<b>GRAFICI DI PROGETTO: STATO DI FATTO</b>			
G060	A	01	RL	01	Rilievo stato di fatto - Via Graminacci - Scala: 1: 800	00	PE	
G060	A	01	RL	02	Rilievo stato di fatto - Corso Garibaldi - Scala: 1: 800	00	PE	
G060	A	01	RL	03	Rilievo stato di fatto - Via Roma - Scala: 1: 500	00	PE	
G060	A	01	RL	04	Rilievo stato di fatto - Viale Firenze - Scala: 1: 800	00	PE	
G060	A	01	RL	05	Rilievo stato di fatto - Via Trieste - Scala: 1: 800	00	PE	
G060	A	01	RL	06	Rilievo stato di fatto - Via Zara - Scala: 1: 800	00	PE	
G060	A	01	RL	07	Rilievo stato di fatto - Via Ciccotti - Scala: 1: 800	00	PE	
G060	A	01	RL	08	Rilievo stato di fatto - Via Ravenna - Scala: 1: 800	00	PE	
G060	A	01	RL	09	Rilievo stato di fatto - Via Lisbona - Scala: 1: 800	00	PE	
G060	A	01	RL	10	Rilievo stato di fatto - Via Consolini - Scala: 1: 800	00	PE	
G060	A	01	RL	11	Rilievo stato di fatto - Via Botte - area 1 - Scala: 1: 800	00	PE	
G060	A	01	RL	12	Rilievo stato di fatto - Via Botte - area 2 - Scala: 1: 800	00	PE	
OU					<b>GRAFICI DI PROGETTO: STATO DI PROGETTO</b>			
G060	A	01	OU	01	Planimetria delle opere di progetto - Via Graminacci - Scala: 1: 500	00	PE	
G060	A	01	OU	02	Planimetria delle opere di progetto - Corso Garibaldi - Scala: 1: 500	00	PE	
G060	A	01	OU	03	Planimetria delle opere di progetto - Via Roma - Scala: 1: 500	00	PE	
G060	A	01	OU	04	Planimetria delle opere di progetto - Viale Firenze - Scala: 1: 500	00	PE	
G060	A	01	OU	05	Planimetria delle opere di progetto - Via Trieste - Scala: 1: 500	00	PE	
G060	A	01	OU	06	Planimetria delle opere di progetto - Via Zara - Scala: 1: 500	00	PE	
G060	A	01	OU	07	Planimetria delle opere di progetto - Via Ciccotti - Scala: 1: 500	00	PE	
G060	A	01	OU	08	Planimetria delle opere di progetto - Via Ravenna - Scala: 1: 500	00	PE	
G060	A	01	OU	09	Planimetria delle opere di progetto - Via Lisbona - Scala: 1: 500	00	PE	
G060	A	01	OU	10	Planimetria delle opere di progetto - Via Consolini - Scala: 1: 500	00	PE	
G060	A	01	OU	11	Planimetria delle opere di progetto - Via Botte - area 1 - Scala: 1: 500	00	PE	
G060	A	01	OU	12	Planimetria delle opere di progetto - Via Botte - area 2 - Scala: 1: 500	00	PE	

- l'importo complessivo dell'intervento sopraccitato è € 1.140.000,00, di cui € 895.000,00 per lavori e €245.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, con il seguente quadro economico

Voci	Importi di progetto
<b>A - LAVORI</b>	
1) Lavori a corpo	€ 0,00
2) Lavori a misura	€ 861.143,17
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3)	€ 861.143,17
3) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 33.856,83
<b>Totale lavori da appaltare (1+2+3)</b>	€ 895.000,00
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>	€ 245.000,00
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
3) Imprevisti	€ 6.945,25
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
5) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
6) Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi)	€ 0,00
7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 144,39
8) Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice	€ 0,00
9) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	€ 39.480,40
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 0,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€ 20.623,28
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 14.320,00
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 0,00
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 0,00
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 4.537,12
<b>Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)</b>	€ 39.480,40
10) I.V.A. sui lavori	€ 196.900,00
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 1.527,96
12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 0,00
<b>Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 12)</b>	€ 245.000,00
<b>C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera</b>	€ 0,00
<b>COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)</b>	<b>€ 1.140.000,00</b>

**PRESO ATTO** che

- il progetto esecutivo è stato verificato e validato, ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs 36/2023 in data 10/07/2024 dal RUP ing. Giampiero Cautela;
- l'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e l'art. 17 del D. Lgs. n. 36/2023 prevedono l'adozione di apposita determinazione a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;

**RILEVATA** l'esigenza di procedere all'affidamento dei lavori relativi all'intervento denominato "Lavori di ripristino funzionale e messa in sicurezza della rete viaria cittadina nel Comune di Potenza – Lotto 4";

**ATTESO** che l'art.50, comma 1, lett d) del D.lgs n.36/2023, disciplina che è possibile procedere all'affidamento dei sopracitati lavori mediante *“procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro”*;

**RITENUTO** che ai sensi sopracitato art.50, comma 1, lett d) del D.lgs n.36/2023 è possibile affidare mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad una indagine di mercato, i lavori dell'intervento denominato: *“Lavori di ripristino funzionale e messa in sicurezza della rete viaria cittadina nel Comune di Potenza – Lotto 4”* per un importo complessivo di euro € 895.000,00 oltre iva di cui € 33.856,83 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ;

**RITENUTO** pertanto, per quanto premesso e considerato di procedere all'affidamento dei lavori sopraindicati mediante procedura negoziata, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso previa consultazione di operatori economici individuati attraverso indagine di mercato e secondo i criteri di selezione e le indicazioni di seguito indicate:

- regolare attestazione SOA per la categoria e classifica adeguata alla realizzazione dei lavori ossia categoria prevalente di opere generali: OG 3, classifica III;
- dichiarazione in merito alla disponibilità dell'impianto di produzione del conglomerato bituminoso, che dovrà essere ad una distanza non superiore a 70 Km dalla città di Potenza, al fine di dare adeguata garanzia alla stazione appaltante relativamente alla corretta esecuzione dei lavori, con particolare riferimento alla tempestiva stesa del conglomerato bituminoso alla giusta temperatura sulla sede stradale fresata, al fine di garantire un'adeguata temperatura di arrivo dei conglomerati e una speditezza nell'esecuzione garantendo i tempi di completamento della posa del tappetino di usura nei tratti stradali oggetto d'appalto;
- il numero di operatori economici da invitare risulterà di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, resta fermo che la stazione appaltante potrà valutare di invitare tutti gli operatori che hanno presentato manifestazione d'interesse;

**ATTESO che**

- si ritiene opportuno utilizzare per la sopracitata procedura la piattaforma e-procurement del Comune di Potenza, raggiungibile al link <http://www.rete.potenza.it:8180>;
- quest'Ufficio intende avviare un'indagine di mercato preordinata a conoscere gli operatori potenzialmente interessati a partecipare alla procedura negoziata senza bando per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento denominato *“Lavori di ripristino funzionale e messa in sicurezza della rete viaria cittadina nel Comune di Potenza – Lotto 4”*, ai sensi dell' art.50, comma 1, lett d) del D.lgs n.36/2023;
- la procedura si svolgerà con le modalità previste nell'Allegati II.1 del D.lgs n.36/2023 e mediante la piattaforma e-procurement del Comune di Potenza ed è rivolta ai soggetti che abbiano presentato nei termini la richiesta di adesione al presente avviso, secondo i requisiti, le condizioni e i limiti specificati nel presente determinato e nello schema di Manifestazione d'Interesse;

**RITENUTO**, pertanto,

- approvare lo schema di apposito avviso, per sollecitare manifestazioni di interesse di operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata senza bando per l'affidamento dei lavori indicati in oggetto;
- di pubblicare l'avviso di Manifestazione d'interesse sull'Albo Pretorio On-line e sul sito di questo Ente;

**DATO ATTO che**

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 21/03/2024 è stato aggiornato il Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2024/2026;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 21/03/2024 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024/2026;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 5/04/2024 è stato approvato il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2023;

**VERIFICATO** che l'importo complessivo di €1.140.000,00 trova copertura come di seguito indicato

- per € 1.115.418,28 sull'impegno prenotato n. 225/2022 cap. 1338/012;
- per € 24.581,72 sull'impegno contabile n. 3918/2024 cap. 1338/012;

**ACCERTATA**

- l'esistenza delle previsioni sui competenti capitoli di spesa del bilancio di previsione;
- l'esistenza della sufficiente disponibilità sui relativi stanziamenti;
- la compatibilità delle presumibili scadenze dei pagamenti con il programma dei pagamenti dell'Ente nel periodo considerato;

**DATO ATTO** che la spesa è correlata ad entrate con vincolo di destinazione;

**ATTESO** che con nota Prot.G. 0070316/2024 del 02/07/2024 l'ing. Giampiero Cautela, RUP dell'intervento indicato in oggetto ha preso servizio presso gli Uffici "Cimitero" - "Manutenzione Immobili comunali" - "Gestione Bucaletto" di questa U.D. pertanto si rende necessario procedere alla sua sostituzione;

**RITENUTO** di individuare, in sostituzione del l'ing. Giampiero Cautela, quale RUP dell'intervento denominato "Lavori di ripristino funzionale e messa in sicurezza della rete viaria cittadina nel Comune di Potenza – Lotto 4 " l'arch. Valeria D'Urso, titolare dell'incarico di E.Q. "Viabilità";

**RITENUTO** pertanto ai sensi dell'art.45 del Dlgs n.36/2023 di costituire il gruppo di lavoro relativo all'intervento sopracitato, nel seguente modo:

- Programmazione della spesa per investimenti: Gestione contabile della programmazione degli investimenti – redazione del DUP, variazioni di bilancio, monitoraggio e variazioni cronoprogramma della spesa: Ufficio Bilancio e programmazione finanziaria;
- Predisposizione e controllo procedura di gara e di esecuzione contratti: Ufficio Gare e Contratti;
- Verifica della Progettazione: ing. Giampiero Cautela;
- RUP: arch. Valeria D'Urso;
- Supporto al RUP: Vincenzo Agostino, Vito Sileo, Maria Vaccaro, Salvatore Guglielmi;

**VERIFICATO** che non sussistono cause di incompatibilità e di conflitto d'interessi, anche potenziale, da parte del firmatario del presente atto, con riferimento alla normativa vigente, ed in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

**DATO ATTO** della regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

**RICHIAMATI** i principi costituzionali di buon andamento dell'azione amministrativa ed i criteri di economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità;

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:

- a) l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa;
- b) l'articolo 183, comma 7, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutive con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario;
- c) gli articoli 183 e 191 sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- d) l'articolo 7 nonché l'art. 17 del D. Lgs n. 36/2023, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

e) l'art. 147-bis in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;

**VISTO** l'articolo 3 della legge 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

**VISTO** il Decreto del Sindaco n. 65 del 12/07/2024 con il quale è stato prorogato “ad interim” al sottoscritto l’incarico di dirigente dell’Unità di Direzione “Manutenzione del Patrimonio - Viabilità”

**D E T E R M I N A**

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono tutte riportate quali parti integranti e sostanziali del provvedimento:

1. **DI APPROVARE** il Progetto esecutivo dell’intervento denominato “Lavori di ripristino funzionale e messa in sicurezza della rete viaria cittadina nel Comune di Potenza – lotto 4”, con il seguente quadro economico:

VOCI		Importi di progetto
<b>A - LAVORI</b>		
1) Lavori a corpo		€ 0,00
2) Lavori a misura		€ 861.143,17
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3)		€ 861.143,17
3) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta		€ 33.856,83
<b>Totale lavori da appaltare (1+2+3)</b>		<b>€ 895.000,00</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>		<b>€ 245.000,00</b>
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		€ 0,00
2) Allacciamenti ai pubblici servizi		€ 0,00
3) Imprevisti		€ 6.945,25
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi		€ 0,00
5) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi		€ 0,00
6) Accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi)		€ 0,00
7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 144,39
8) Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice		€ 0,00
9) Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto, di cui:		€ 39.480,40
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010		€ 0,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi		€ 20.623,28
c) Importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente		€ 14.320,00
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		€ 0,00
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ 0,00
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all’articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010		€ 0,00
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)		€ 0,00
h) I.V.A. sulle spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto		€ 4.537,12
<b>Totale “Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto” (a+b+c+d+e+f+g+h)</b>		<b>€ 39.480,40</b>
10) I.V.A. sui lavori		€ 196.900,00
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante		€ 1.527,96
12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		€ 0,00
<b>Totale “Somme a disposizione” (somma da 1 a 12)</b>		<b>€ 245.000,00</b>
<b>C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell’opera</b>		<b>€ 0,00</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)</b>		<b>€ 1.140.000,00</b>

2. **DI APPROVARE** lo schema di avviso per manifestazione di interesse che sarà pubblicato, ai sensi del comma 2 art. 2 dell’Allegato II.1 del D.lgs n.36/2023, per sette (7) giorni all’Albo Pretorio On-line e sul sito dell’Ente, vista l’urgenza di affidare ed eseguire i sopracitati lavori al fine di intervenire con

immediatezza per consentire l'esecuzione dei lavori prima che tali danneggiamenti, mettano in pericolo la fondazione stradale con conseguente aumento della spesa occorrente per il rilivellamento e prima che le temperature si abbassino con l'arrivo della stagione autunnale e invernale;

3. **DI AVVIARE** ai sensi dell'art.50, comma 1, lett d) del D.lgs n.36/2023, la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in seguito un'indagine di mercato preordinata a conoscere gli operatori potenzialmente interessati a partecipare alla presente procedura, per affidare i lavori dell'intervento "Lavori di ripristino funzionale e messa in sicurezza della rete viaria cittadina nel Comune di Potenza – lotto 4";
4. **DI DARE ATTO** che l'importo complessivo di €1.140.000,00 trova copertura come di seguito indicato
  - per € 1.115.418,28 sull'impegno prenotato n. 225/2022 cap. 1338/012;
  - per € 24.581,72 sull'impegno contabile n. 3918/2024 cap. 1338/012;
5. **DI NOMINARE** quale nuovo Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. 36/2023, l'arch. Valeria D'Urso, titolare dell'incarico di E.Q. "Viabilità";
6. **Di COSTITUIRE**, sensi dell'art.45 del D.lgs n.36/2023, il gruppo di lavoro relativo all'intervento sopracitato, nel seguente modo:
  - Programmazione della spesa per investimenti: Gestione contabile della programmazione degli investimenti – redazione del DUP, variazioni di bilancio, monitoraggio e variazioni cronoprogramma della spesa: Ufficio Bilancio e programmazione finanziaria;
  - Predisposizione e controllo procedura di gara e di esecuzione contratti: Ufficio Gare e Contratti;
  - Verifica della Progettazione: ing.Giampiero Cautela;
  - RUP: arch.Valeria D'Urso;
  - Supporto al RUP: Vincenzo Agostino, Vito Sileo, Maria Vaccaro, Salvatore Guglielmi;
7. **DI INCARICARE** l'ufficio preposto alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Potenza;
8. **DI DARE ATTO**, altresì, che tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso l'Unità di Direzione "Manutenzione del Patrimonio e Viabilità", che ne curerà la conservazione nei termini di legge;
9. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione in "Amministrazione trasparente" nella sezione bandi di gara e contratti ;

La Titolare dell'incarico di E.Q.Viabilità

arch.Valeria D'Urso

Il Dirigente ad interim  
dell'U.D. Manutenzione del Patrimonio e Viabilità  
dott. Vito Di Lascio