

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

in data 8 settembre 2017 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma tra il Presidente della Regione Basilicata ed il Sindaco della Città di Potenza per l'attuazione dell'ITI Sviluppo Urbano Città di Potenza, di cui il Documento strategico e le schede di operazione costituiscono rispettivamente gli Allegati 1 e 2;

con Determinazione n. 7 del 15.01.2019 è stato nominato RUP dell'operazione ID14 *"Impianto pedonale meccanizzato per la riduzione del traffico veicolare della città di Potenza da via Cavour al Centro Storico"*, l'ing. Donatella Zotta, dipendente di ruolo di questa Unità di Direzione;

con Deliberazione di Giunta Comunale n.158 del 17.04.2019 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica aggiornato dell'Operazione n.14 *"Impianto pedonale meccanizzato per la riduzione del traffico veicolare della città di Potenza da via Cavour al Centro Storico"*, redatto dai tecnici incaricati dal "Consorzio Edilizio Comparto 2 Via Cavour", per un importo complessivo di € 7.800.000,00 di cui € 5.540.000,00 per lavori ed € 2.260.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

con Determinazione Dirigenziale n.178 del 29.12.2020 è stato approvato il progetto esecutivo redatto da "Sylos Labini ingegneri e architetti associati", dell'importo complessivo di € 7.799.165,24, di cui € 5.660.635,33 per lavori (di cui € 359.639,12 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), ed € 2.138.529,91 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

con Determinazione Dirigenziale 24AD.2021/D.00060 del 22.03.2021 la Regione Basilicata ha preso atto del progetto suddetto esecutivo e ne ha approvato il quadro economico;

con Determinazione Dirigenziale RCG n.582 del 31.03.2022 è stata indetta la gara ad evidenza pubblica mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in modalità telematica, attraverso l'utilizzo della piattaforma e-procurement del Comune di Potenza, per la realizzazione dell'operazione ID14 *"Impianto pedonale meccanizzato per la riduzione del traffico veicolare della città di Potenza da via Cavour al Centro Storico"*;

con Determinazione Dirigenziale RCG n.215 del 03.02.2023 è stata disposta l'aggiudicazione efficace per la realizzazione dei lavori dell'operazione ID14 *"Impianto pedonale meccanizzato per la riduzione del traffico veicolare della città di Potenza da via Cavour al Centro Storico"* in favore di Mancusi S.p.A.;

in data 18 aprile 2023 è stato sottoscritto il relativo contratto n. 15305 di rep., registrato telematicamente presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Potenza in data 24.04.2023 al n. 1698 Serie 1T;

in data 05 giugno 2023 è stato redatto il verbale di consegna dei lavori con contestuale inizio degli stessi;

con Determinazione Dirigenziale RCG n.2769 del 24.11.2023 è stata approvata la perizia di variante in corso d'opera dei lavori per la realizzazione dell'intervento denominato ID14"

“Impianto pedonale meccanizzato per la riduzione del traffico veicolare della città di Potenza da via Cavour al Centro Storico”;

in data 03.12.2024 sono stati redatti dal direttore dei lavori gli atti contabili relativi al 5° S.A.L. per l'importo complessivo di € 3.488.974,32 (oltre IVA al 10%) ed il responsabile del procedimento, in pari data, ha redatto il certificato di pagamento n° 5 di importo pari ad € 415.130,00, oltre IVA al 10%;

RITENUTO pertanto di poter procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 456.643,00 in favore di Mancusi S.p.A. (P.IVA 01730680764), per il 5° S.A.L. dei lavori per la realizzazione dell'operazione ID14 *“Impianto pedonale meccanizzato per la riduzione del traffico veicolare della città di Potenza da via Cavour al Centro Storico”;*

VISTA la fattura di € 456.643,00, n. 1/139 del 06 dicembre 2024, comprensiva di IVA;

ACCERTATA la regolarità ai fini del D.U.R.C. rilasciato in data 04.10.2024, protocollo INPS_42822345, per la ditta Mancusi S.p.A. (P.IVA 01730680764);

VERIFICATO che la somma complessiva di € 456.643,00, trova copertura sull'impegno n. 1518/2023 (capitolo 208311/011 - Cdc 041);

RICHIAMATE

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 15.03.2024 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (dup) per il triennio 2024/2026 e ss.ii.;

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 21.03.2024 di approvazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026 e ss.ii.;

la Deliberazione di Giunta comunale n. 90 del 05.04.2024 con la quale sono state approvate le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2023;

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 330 del 03.12.2024 *“Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026 - VI Variazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 a seguito della V Variazione del Bilancio approvata con Delib. G. C. n. 315 del 29/11/2024, ai sensi dell'art. 175, c. 4, del D. Lgs. n. 267/2000”;*

DATO ATTO che il presente atto è idoneo al conseguimento dello scopo dell'interesse pubblico nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità del procedimento;

RICHIAMATI i principi costituzionali di buon andamento dell'azione amministrativa ed i criteri di economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità;

DATO ATTO

che a norma di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1990 e dall'art 1 comma 9 lett. e) della legge 190/2012, non esiste conflitto di interesse, anche potenziale, fra i firmatari del presente atto ed il destinatario finale dello stesso;

del rispetto dei termini di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 2 delle legge 241/90 e ss.mm.ii.;

della regolarità tecnica del presente provvedimento, di cui all'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

che i dati verranno trattati nel rispetto della normativa privacy e di quella sulla trasparenza;

VISTI

il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la Legge n. 120/2020 e la Legge n. 108/2021;
il D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora in vigore;
la Legge n. 136/2010, e in special modo l'art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
il D.Lgs. n. 118/2011;
lo Statuto del Comune di Potenza e il Vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 30 aprile 2024 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 e ss.mm.ii.;
il decreto sindacale n° 66 del 12 luglio 2024 con il quale al sottoscritto è stato attribuito l'incarico dirigenziale ad interim dell'Unità di Direzione "*Urbanistica e Gestione del Territorio*";

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui s'intendono tutte riportate quali parti integranti e sostanziali del provvedimento

1. di liquidare la somma complessiva di € 456.643,00 (comprensiva di IVA) per il 5° S.A.L. dei lavori per la realizzazione dei lavori dell'operazione ID14 "*Impianto pedonale meccanizzato per la riduzione del traffico veicolare della città di Potenza da via Cavour al Centro Storico*" in favore di Mancusi S.p.A. (P.IVA 01730680764);
2. di imputare la liquidazione sull'impegno n. 1518/2023 (capitolo 208311/011 - Cdc 041);
3. di precisare che il Codice Unico di Progetto (CUP) ed il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativi al presente appalto, richiesti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari e da indicare obbligatoriamente nei documenti di pagamento sono i seguenti: CUP B31J17000040006 CIG 916555466E;
4. di dare atto che tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo del presente provvedimento sono depositati presso questa U.D., che ne curerà la conservazione nei termini di legge;
5. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione su "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune - sezione bandi di gara e contratti;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi delle norme vigenti.

Il rup
ing. Donatella Zotta

Il Dirigente
dott. Claudio A. Mauro