

OGGETTO:	<p>Risorse del D.M. n.344/2020 e successive modifiche e integrazioni - “Lavori di realizzazione di una ciclovia urbana - Aree d’intervento: via del Gallitello e via Isca del Pioppo” – Liquidazione stato finale</p> <p>CUP B31B22001580006 CIG 9355105CDB</p>
-----------------	---

Premesso che

- l’Amministrazione intende agevolare la mobilità ciclistica al fine di favorire la fluidità e la velocità degli spostamenti in bicicletta nell’ambito urbano con l’obiettivo di promuovere l’utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile e virtuoso;
- le novità recentemente introdotte dal Nuovo Codice della Strada (“Decreto Rilancio” 120, D.L. n. 34/2020 e il “Decreto Semplificazioni”118, D.L. 76/2020) favoriscono la mobilità ciclistica in un periodo dove la pandemia rende difficile l’utilizzo dei mezzi pubblici, con il rischio di un aumento del traffico automobilistico privato;
- con Decreto MIT 12 agosto 2020 (GU n. 251 del 10 ottobre 2020) sono state assegnate le risorse di €236.571,32, di cui €101.938,59 per l’anno 2020 e €134.632,61 per l’anno 2021, da destinare alla progettazione e alla realizzazione di ciclostazioni e interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, come realizzazione di corsie ciclabili ed ampliamento della rete ciclabili, per comuni con popolazione maggiore di 50.000 abitanti (ex legge n. 208/2015);
- la somma assegnata di €236.571,20 con Decreto MIT 12 agosto 2020, per quanto premesso, è stata destinata ai “Lavori di realizzazione di una ciclovia urbana - Aree d’intervento: via del Gallitello e via Isca del Pioppo”;
- con nota prot.82356 del 4/10/2021 il Dirigente ha nominato quale RUP dell’intervento denominato “Lavori di realizzazione di una ciclovia urbana - Aree d’intervento: via del Gallitello e via Isca del Pioppo”, l’arch. Valeria D’Urso, dipendente di ruolo di questa Amministrazione;
- l’ U.D. “Manutenzione del Patrimonio e Viabilità” ha proceduto alla redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all’intervento dei “Lavori di realizzazione di una ciclovia urbana - Aree d’intervento: via del Gallitello e via Isca del Pioppo”;
- con Delibera di Giunta Comunale n.4 del 12.1.2022 è stato approvato il Progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento “Lavori di realizzazione di una ciclovia urbana - Aree d’intervento: via del Gallitello e via Isca del Pioppo” redatto dall’U.D. “Manutenzione del Patrimonio e Viabilità”;
- con determina n.50 del 8.2.2022 è stata approvata l’indizione della gara per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e del Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione relativo ai “Lavori di realizzazione di una ciclovia urbana - Aree d’intervento: via del Gallitello e via Isca del Pioppo”;
- con determinazione RCG n°511 del 24/3/2022, n°DetSet 93 del 21/03/2022 è stato affidato, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, l’incarico professionale soprарichiamato per una spesa complessiva di €6.010,39 (escluso cassa 4% iva al 22%), alla società Infrastrutture S.R.L. con sede in via Gallitello n.125, Potenza, Partita Iva:01837400769 ;
- il progettista incaricato ha trasmesso il 14/7/2022 con pec prot. 59183 il progetto Definitivo e con pec prot.59230 il Progetto Esecutivo;
- con determinazione RCG N° 1486/2022 DEL 04/08/2022 N° DetSet 222/2022 del 03/08/2022 è stata indetta la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. b), del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (di seguito anche decreto Semplificazioni), convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dall’articolo 51 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e con applicazione del criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di

gara, determinato mediante ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, per l'affidamento dei lavori dell'intervento in oggetto;

- con determinazione RCG N° 2269/2022 DEL 08/11/2022 N° DetSet 387/2022 del 27/10/2022 sono stati aggiudicati, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, i lavori relativi all'intervento denominato "*Lavori di realizzazione di una ciclovia urbana - Aree d'intervento: via del Gallitello e via Isca del Pioppo*" all'operatore economico Edilciaglia S.r.l., per l'importo di € 136.101,09 di cui € 5.114,35 per oneri di sicurezza e oltre IVA al 10%;
- che con determinazione RCG N° 2488/2023 DEL 25/10/2023 N° DetSet 426/2023 del 25/10/2023 è stato risolto il contratto, N. 15290 di Rep, stipulato tra il Comune di Potenza e l'impresa Edilciaglia S.r.l. per l'appalto di lavori relativi all'intervento denominato "*Lavori di realizzazione di una ciclovia urbana - Aree d'intervento: via del Gallitello e via Isca del Pioppo*", ai sensi dell'art. 108 comma 4 del D. Lgs 50/2016;
- che con determinazione RCG N° 2750/2023 DEL 24/11/2023 N° DetSet 486/2023 del 23/11/2023 ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e del comma 4 lett.b) dell'art.5 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito dalla legge 11 settembre 2020 n. 120, sono stati affidati i lavori relativi all'intervento denominato "*Lavori di realizzazione di una ciclovia urbana - Aree d'intervento: via del Gallitello e via Isca del Pioppo*" all'operatore economico Fratelli Esposito Costruzioni SRL ;
- il giorno 30 novembre c.a. è stato sottoscritto il verbale di consegna sotto riserva di legge, ricorrendone i presupposti per l'esecuzione anticipata in via d'urgenza ai sensi dell'art.32, comma 8, del D.Lgs.50/2016 nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura negoziata;
- in data 1 febbraio 2024 è stato stipulato il contratto n. 15342 di Rep. registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Potenza al n.585 del 8.2.2024;
- con determinazione RCG N° 899/2024 DEL 26/04/2024 - N° DetSet 117/2024 del 22/04/2024 è stata approvata la prima variante in corso d'opera dell'intervento indicato in oggetto;

Atteso con DETERMINAZIONE RCG N° 2713/2024 DEL 22/11/2024 - N° DetSet 441/2024 del 22/11/2024 sono stati approvati gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori indicati in oggetto dal quale è stata rilevata la buona e regolare esecuzione delle opere, il rispetto dei termini, tempi e prescrizioni contrattuali, sono stati dedotti gli importi e i certificati di pagamento già emessi, il credito residuo che pertanto può essere liquidato alla ditta Fratelli Esposito Costruzioni SRL;

Rilevato, pertanto, di dover procedere alla liquidazione delle fatture elettroniche emesse a saldo della contabilità finale, inclusi i lavori in economia e imprevisti, ed inviate all'Ente dalla Ditta Fratelli Esposito Costruzioni SRL con sede in via Napoli 159, 80013, Casalnuovo di Napoli (NA) - P. Iva IT05464111219, il giorno 18 dicembre 2024 con Prt.G. 0128220/2024 Fattura n.27 del 18/12/2024 per un importo complessivo di € 24.849,14 IVA compresa al 10% relativi al conto finale;

VERIFICATO CHE

- la Ditta innanzi detto risulta in regola con gli adempimenti contributivi e previdenziali come da DURC numero protocollo num.Prot.INPS_46348099 con scadenza validità 04/03/2025;
- che le scadenze dei conseguenti pagamenti sono compatibili con quelle previste nel Programma dei pagamenti dell'Ente;

DATO ATTO che

1. con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 21/03/2024 è stato aggiornato il Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2024/2026;
2. con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 21/03/2024 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024/2026;

3. con Deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 5/04/2024 è stato approvato il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2023;

VERIFICATO che non sussistono cause di incompatibilità e di conflitto d'interessi, anche potenziale, da parte del firmatario del presente atto, con riferimento alla normativa vigente, ed in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

DATO ATTO della regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATI i principi costituzionali di buon andamento dell'azione amministrativa ed i criteri di economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:

- a) l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa;
- b) l'articolo 183, comma 7, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutive con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario;
- c) gli articoli 183 e 191 sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- d) l'articolo 7 nonché l'art. 17 del D. Lgs n. 36/2023, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- e) l'art. 147-bis in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;

VISTO l'articolo 3 della legge 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Decreto del Sindaco n. 65 del 12/07/2024 con il quale è stato prorogato "ad interim" al sottoscritto l'incarico di dirigente dell'Unità di Direzione "Manutenzione del Patrimonio – Viabilità";

D E T E R M I N A

per le motivazioni innanzi riportate e che qui si intendono integralmente richiamate

1. **DI DARE ATTO** che l'importo relativo allo stato finale dei lavori e all'adeguamento prezzi di €24.849,14 trova copertura sull'impegno contabile n. 9471/2023 capitolo 2138/060 cdc 038;
2. **DI LIQUIDARE** l'importo totale di €24.849,14 (incluso iva al 22%) in favore della Ditta Fratelli Esposito Costruzioni SRL con sede in via Napoli 159, 80013, Casalnuovo di Napoli (NA) - P. Iva IT05464111219, dei lavori denominati "*Lavori di realizzazione di una ciclovia urbana - Aree d'intervento: via del Gallitello e via Isca del Pioppo*", relativo alla Fattura n.27 del 18/12/2024 pervenuta tramite protocollo il 18 dicembre 2024 con Prt.G. 0128220/2024;
3. **DI DARE ATTO** che all'intervento in oggetto è stato associato il seguente codice CUP B31B22001580006;
4. **DI DARE ATTO** che il Codice Identificativo di Gara relativo ai lavori in oggetto, richiesto dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari e da indicare obbligatoriamente nei pagamenti e nei documenti di pagamento e di gara è 9355105CDB;

5. **DI DARE ATTO**, altresì, che tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso l'Unità di Direzione "Manutenzione del Patrimonio e Viabilità, che ne curerà la conservazione nei termini di legge;
6. **DI INCARICARE** l'ufficio preposto alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Potenza;
7. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" sezione bandi di gara e contratti ;

IL RUP
arch.Valeria D'Urso

Il Dirigente ad interim
dell'U.D. "Manutenzione del Patrimonio e Viabilità"
dott. Vito Di Lascio