



N° PAP-05424-2024

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 11/12/2024 al 27/12/2024

L'incaricato della pubblicazione
ROCCO SALADINO

CITTA' DI POTENZA

U.D. AMBIENTE ED ENERGIA

DETERMINAZIONE RCG N° 2934/2024 DEL 11/12/2024

N° DetSet 198/2024 del 09/12/2024

Dirigente: MARIA GRAZIA FONTANA

OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016, dei servizi tecnici di ingegneria ed architettura e dei lavori di completamento relativi all'intervento denominato: "Realizzazione di n. 2 centri di raccolta comunali nella città di Potenza"

CIG: 95559646F4

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 2934/2024, composta da n°..... facciate, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Potenza, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

IL DIRIGENTE

viste

la delibera CIPE del 10.08.2016 n. 25 “Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 – 2020 Aree Tematiche Nazionali e Obiettivi Strategici – Ripartizione ai sensi dell’art. 1, comma 703, lettere b) e c) della Legge n. 190/2014”;

la delibera CIPE del 10.08.2016 n. 26 "FSC 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse", con la quale sono state assegnate, tra l’altro, le risorse al Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata;

la D.G.R. n. 517/2016 di presa d’atto del “Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata – Attuazione degli interventi prioritari e individuazione del Responsabile della Programmazione Unitaria Regionale, del coordinamento e dell’attuazione”;

la D.G.R. n. 266 del 30 marzo 2018 “Presenza d’atto dell’Atto modificativo del Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata”;

la D.G.R. n. 60 del 30 gennaio 2020 avente ad oggetto “Presenza d’atto del secondo Atto Modificativo e del relativo Atto Aggiuntivo del Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata”;

la Circolare n. 1/2017, con cui il Ministro per la Coesione Territoriale ed il Mezzogiorno, ha disposto gli adempimenti di cui alle delibere CIPE 25 e 26 per i Piani e i Patti per lo sviluppo circa la governance, le modifiche, la riprogrammazione delle risorse, le revoche e le disposizioni finanziarie;

la Circolare n. 1/2018 del Dipartimento per le Politiche di Coesione avente ad oggetto “Linee Guida sulla procedura di modifica dei Patti per lo Sviluppo”;

la D.G.R. n. 1028 del 11 ottobre 2018, con cui la Giunta Regionale ha riapprovato il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) ed il relativo “Manuale delle Procedure Operative per il Sistema di Gestione e Controllo” relativi al FSC 2014-2020, già oggetto della DGR n. 466/2017, nella formulazione valutata adeguata dal NUVEC;

la D.G.R. n. 577 del 28.06.2018, recante “DGR 517/2016 - Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata. Cabina di Programmazione Unitaria del 26 giugno 2018. Approvazione schede”, con la quale, tra l’altro, è stata approvata la scheda “Realizzazione di n. 2 centri di raccolta comunali nella città di Potenza”, a valere sulle risorse finanziarie rinvenienti dal Patto per lo Sviluppo della Basilicata FSC 2014-2020 – Settore prioritario “4” (Ambiente), linea di intervento 9 “Rifiuti” (Delibera CIPE n. 26/2016), per l’importo complessivo di € 1.000.000,00;

premesso che

con deliberazione dirigenziale n° 304 del 10.12.2020 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento in oggetto;

con determinazione dirigenziale n° 23AA.2021/D.00959 del 18.09.2021 il Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Basilicata ha approvato il disciplinare di finanziamento, l’impegno del finanziamento concesso, la liquidazione ed il pagamento dell’anticipazione per € 100.000,00;

dagli approfondimento tecnici e dallo studio del progetto di fattibilità tecnica ed economica, con le somme disponibili è possibile la realizzazione del solo centro di raccolta di Via Appia, in relazione anche all'estensione dell'area ed allo stato di conservazione degli immobili esistenti che richiedono, a seguito degli approfondimenti tecnici effettuati in sede di redazione del progetto definitivo, l'abbattimento e la realizzazione di nuovi corpi di fabbrica;

con determinazione dirigenziale RCG n° 1819/2022 del 16.09.2022 è stato affidato l'incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento in oggetto all'arch. Antonio Maroscia per l'importo di € 21.467,230 oltre IVA e CNPAIA, con un ribasso del 45,69 %;

con deliberazione di Giunta Comunale n° 342 del 07.12.2022 è stato approvato il progetto definitivo;

con determinazione dirigenziale n° RCG 2878/2022 del 19.12.2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto;

con determinazione dirigenziale RCG n° 3030/2022 del 31.12.2022 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta CAVECAN S.r.l., che ha offerto un ribasso del 27,227 % sull'importo a base d'asta di € 795.000,00, oltre € 15.800,00 di oneri di sicurezza, per un importo al netto del ribasso di € 578.545,35 oltre € 15.800,00 di oneri di sicurezza per un totale di € 594.345,35 oltre IVA al 10 %;

con determinazione dirigenziale RCG n° 2602/2024 del 11.11.2024 è stata approvata la perizia di variante relativa all'intervento in oggetto;

preso atto che

durante l'esecuzione dei lavori i cittadini residenti nelle aree contigue hanno richiesto un incontro all'Amministrazione Comunale per evidenziare alcune problematiche relative all'abbandono incontrollato dei rifiuti in prossimità degli accessi ai centri di raccolta ed all'accesso al centro di raccolta stesso;

l'Amministrazione Comunale, con la deliberazione di Giunta comunale n° 161 del 05.06.2024, ha accolto le richieste dei cittadini residenti ed ha richiesto agli uffici di prevedere alcune modeste lavorazioni di completamento del centro di raccolta;

tali lavorazioni non erano previste nel progetto iniziale e non vi era la possibilità di prevederne la loro copertura finanziaria all'interno del quadro economico del progetto principale;

gli uffici dell'U.D. Ambiente ed Energia hanno predisposto una richiesta di variazione di bilancio per la somma di € 50.000,00, ritenuta necessaria per effettuare le lavorazioni di completamento individuate, così come quantificato dal progettista e direttore dei lavori;

la suddetta richiesta di variazione di bilancio è stata predisposta ed approvata dagli organi competenti ed è quindi possibile procedere all'affidamento delle lavorazioni di completamento;

valutato che l'importo delle lavorazioni in questione è pari ad € 37.760,36 ed è quindi possibile procedere all'affidamento delle stesse con un affidamento diretto, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

ritenuto opportuno affidare i lavori di completamento del centro di raccolta alla ditta CAVECAN S.r.l., aggiudicataria dei lavori principali, al fine di garantire la necessaria continuità

tecnica ed esecutiva delle opere da eseguirsi, agli stessi prezzi patti e condizioni dell'appalto principale;

ritenuto altresì opportuno, per le stesse motivazioni, affidare all'attuale direttore dei lavori, arch. Antonio Maroscia, la gestione tecnica e la direzione lavori delle citate opere complementari;

verificato che

la somma complessiva di € 50.000,00 trova copertura sul cap. 209511/018 del c.d.c. 049 del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024;

non sussistono cause di incompatibilità e di conflitto d'interessi, anche potenziale, da parte del firmatario del presente atto, con riferimento alla normativa vigente, ed in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

dato atto

della regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

che il presente provvedimento rispetta la vigente normativa sulla privacy;

che i termini di conclusione del presente procedimento previsti da leggi e regolamenti risultano rispettati;

richiamati i principi costituzionali di buon andamento dell'azione amministrativa ed i criteri di economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità;

visti

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 (T.U.E.L.) e s.m.i, il D. Lgs. 50/2016, la legge 120/2020 e la legge 108/2021 ;

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 (T.U.E.L.) e s.m.i.;

il D.P.R. n° 207 del 05 ottobre 2010 (per la parte vigente);

il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118;

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 21.03.2024 con la quale è stato aggiornato il DUP 2024-2026;

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 113 del 23.09.2024 con la quale è stato Approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) riferito al triennio 2025-2027;

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 21.03.2024, avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2024-2026";

la deliberazione di Giunta Comunale n.135 del 30 aprile 2024 con la quale è stato approvato il *Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026* che, ai sensi del D.P.R. 24 giugno 2022 n. 81, assorbe il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

la deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 10 aprile 2024 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2024-2026 di cui all'art. 169 commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 267/2000";

il decreto sindacale n. 68 del 12.07.2024 con il quale è stato prorogato alla sottoscritta l'incarico di dirigente ad interim dell'U.D. Ambiente ed Energia fino al definitivo conferimento degli incarichi dirigenziali e definizione dell'assetto organizzativo dell'Ente;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in premessa e che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di prenotare la somma complessiva di € 50.000,00 sul cap. 209511/018 c.d.c. 049;
2. di affidare alla ditta CAVECAN S.r.l., ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. i lavori di completamento relativi all'intervento denominato: "Realizzazione di n. 2 centri di raccolta comunali nella città di Potenza" per un importo di € 37.760,36, oltre IVA al 10 %;
3. di impegnare la somma complessiva di € 41.536,40 alla ditta CAVECAN S.r.l., sul cap. 209511/018 c.d.c. 049;
4. di affidare all'arch. Antonio Maroscia la gestione tecnica e la direzione lavori del completamento dell'intervento denominato: "Realizzazione di n. 2 centri di raccolta comunali nella città di Potenza" per l'importo di € 6.670,00, oltre oneri previdenziali ed IVA al 22 %;
5. di impegnare la somma complessiva di € 8.462,90 all'arch. Antonio Maroscia sul cap. 209511/018 c.d.c. 049;
6. di dare atto che l'intervento ha CIG 95559646F4;
7. di dare atto che il RUP è l'ing. Maurizio Albano;
8. di dare altresì atto che la presente determinazione diventerà esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui agli artt. 147/bis c.1 e 183 c.7 del TUEL;
9. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella Sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di Gara e Contratti- Informazioni singole procedure e atti relativi alle procedure di affidamento";
10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line del Comune di Potenza per 15 giorni consecutivi
11. di dare atto che la documentazione citata nel presente provvedimento è conservata presso questa Unità di Direzione.

Il Dirigente

dott.ssa Maria Grazia Fontana

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 198/2024 del 09/12/2024, avente oggetto:

Affidamento, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016, dei servizi tecnici di ingegneria ed architettura e dei lavori di completamento relativi all'intervento denominato: "Realizzazione di n. 2 centri di raccolta comunali nella città di Potenza"

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	Tipo	N°	Anno
	Affidamento, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016, dei servizi tecnici di ingegneria ed architettura e dei lavori di completamento relativi all'intervento denominato: "Realizzazione di n. 2 centri di raccolta comunali nella città di Potenza"	€ 0,70					209511	018		251	2024

Totale Importo: € 0,70

Parere Prenotazione: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 198/2024 del 09/12/2024, avente oggetto:

Affidamento, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016, dei servizi tecnici di ingegneria ed architettura e dei lavori di completamento relativi all'intervento denominato: "Realizzazione di n. 2 centri di raccolta comunali nella città di Potenza"

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Mac ro	Cap	Art	Tipo	N. Pr	Anno Pr	N°	Anno
CAVECAN S.r.l.	Affidamento, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016, dei servizi tecnici di ingegneria ed architettura e dei lavori di completamento relativi all'intervento denominato: "Realizzazione di n. 2 centri di raccolta comunali nella città di Potenza"	€ 41.536,40					20951 1	018	Imp egno	251	2024	12199	2024
ARCH. ANTONIO MAROSCIA	Affidamento, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016, dei servizi tecnici di ingegneria ed architettura e dei lavori di completamento relativi all'intervento denominato: "Realizzazione di n. 2 centri di raccolta comunali nella città di Potenza"	€ 8.462,90					20951 1	018	Imp egno	251	2024	11200	2024

Totale Importo: € 49.999,30

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

Parere Impegno: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento di Consultazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.