



N° PAP-05558-2024

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 17/12/2024 al 02/01/2025

L'incaricato della pubblicazione
ROCCO SALADINO

CITTA' DI POTENZA

U.D. MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E VIABILITA'

DETERMINAZIONE RCG N° 3028/2024 DEL 17/12/2024

N° DetSet 504/2024 del 16/12/2024

Dirigente: VITO DI LASCIO

**OGGETTO: "Lavori di manutenzione straordinaria della viabilità pedonale e veicolare del centro storico" –
Approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione**

CIG: 99219804EA

CUP: B37H21015870004

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 3028/2024, composta da n°..... facciate,
è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Potenza, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

OGGETTO:	<p><i>“Lavori di manutenzione straordinaria della viabilità pedonale e veicolare del centro storico” – Approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione</i></p> <p>CIG 99219804EA - CUP B37H21015870004</p>
-----------------	---

Premesso che

- nei Programmi dell’Amministrazione Comunale rientrano una serie di attività volte al recupero ed alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale cittadino;
- l’Amministrazione intende rendere maggiormente fruibili il centro storico della città, anche attraverso un efficiente manutenzione straordinaria al fine di effettuare un attenta riqualificazione della rete viaria del centro storico;
- tale riqualificazione mira ad intervenire su parte della viabilità pedonale e veicolare esclusa dal precedente progetto denominato “Riqualificazione vicoli del centro storico”, intervento finanziato con Fondi di Sviluppo e Coesione 2007-2013;
- con determina n.688 del 31/12/2008 del Dirigente dell’Unità di Direzione “Trasporti e Viabilità” che prenotava la spesa di € 243.600,00 per interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità del centro storico;
- con determina n.1301 del 30/12/2019 del Dirigente dell’Unità di Direzione “Servizi alla Persona” € 163.134,00 per interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità cittadina ricompresa nella perimetrazione urbana;
- che le somme prenotate con le determinazioni sopracitate ammontano a €406.734,00 e tale importo per quanto premesso è stato destinato ai “Lavori di manutenzione straordinaria della viabilità pedonale e veicolare del centro storico – Aree d’intervento: via vescovado, via Scafarelli, Largo Duomo, via Andrea Serrao e Piazza Pignatari”;
- con nota prot.79382 del 24/9/2021 il Dirigente nomina quale RUP dell’intervento denominato “Lavori di manutenzione straordinaria della viabilità pedonale e veicolare del centro storico – Aree d’intervento: via vescovado, via Scafarelli, Largo Duomo”, l’arch. Valeria D’Urso, dipendente di ruolo di questa Amministrazione;
- con Delibera di Giunta Comunale n.367 del 17.12.2021 è stato approvato il Progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento “Lavori di manutenzione straordinaria della viabilità pedonale e veicolare del centro storico – Aree d’intervento: via vescovado, via Scafarelli, Largo Duomo, via Andrea Serrao e Piazza Pignatari” redatto dall’U.D. “Manutenzione del Patrimonio e Viabilità”;
- con Determina n.51 del 3.2.2022 è stata approvata l’indizione della gara per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e del Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione relativo ai “Lavori di manutenzione straordinaria della viabilità pedonale e veicolare del centro storico”;
- con Determinazione RCG N° 1051/2022 DEL 07/06/2022 N° DetSet 160/2022 del 07/06/2022 , ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, è stato affidato alla società Extratech SR.L. con sede in via del Seminario Maggiore n.35, Potenza, Partita Iva:02043670765, l’incarico professionale relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva e al Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dell’intervento indicato in oggetto per una spesa complessiva di €6.332,78 (escluso cassa 4% e IVA al 22%);
- il progettista incaricato ha trasmesso con nota prot. 0013774/2023 il 28/1/2023 il progetto Definitivo e il Progetto Esecutivo dell’intervento in argomento;
- il progetto definitivo e il progetto esecutivo è stato verificato e validato, ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs 50/2006 in data 28/4/2023 dal RUP arch. Valeria D’Urso;
- con Determinazione Dirigenziale RCG N° 931/2023 DEL 09/05/2023 N° DetSet 143/2023 del 05/05/2023 è stato approvato il progetto esecutivo ed è stata indetta la procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del D. Lgs. 50/2016, per l’individuazione dell’impresa esecutrice dei lavori;

- con la su citata determinazione sono stati approvati il Progetto Esecutivo, lo schema di avviso per manifestazione di interesse e la relativa modulistica, individuando i criteri di selezione degli operatori da invitare dando mandato all'Ufficio Gare di procedere all'inoltro della lettera d'invito, mediante piattaforma e-procurement, ad imprese iscritte nell'elenco della stazione appaltante, ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 19 aprile 2021 "Approvazione schema avviso pubblico per l'istituzione e la gestione telematica dell'Elenco degli Operatori Economici";
- con DETERMINAZIONE RCG N° 2217/2023 DEL 26/09/2023 - N° DetSet 377/2023 del 21/09/2023 sono stati aggiudicati, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, i lavori relativi all'intervento denominato "Lavori di manutenzione straordinaria della viabilità pedonale e veicolare del centro storico – Aree d'intervento: via Scafarelli, Largo Duomo" all'operatore economico SINISGALLI GEOM. MARIO & C SAS con sede in via Anzio n. 53, 85100 Potenza – p.iva 01189550765, per l'importo di €289.458,51, di cui € 237.261,07 per lavori ed € 52.197,44 per iva al 22%;
- con la sopracitata Determinazione è stato individuato nominato quale Direttore dei lavori il geom. Carmela Colangelo, dipendente di ruolo dell'Ente;
- in data 20 ottobre 2023 è stato stipulato il contratto n. 22/2023 di Rep. del registro dei contratti dell'U.D. Manutenzione del Patrimonio e Viabilità;
- il giorno 12/02/2024 sono stati consegnati i lavori dell'intervento denominato "Lavori di manutenzione straordinaria della viabilità pedonale e veicolare del centro storico – Aree d'intervento: via Scafarelli, Largo Duomo" come risulta dal verbale di consegna;
- con DETERMINAZIONE RCG N° 1295/2024 DEL 04/06/2024 N° DetSet 181/2024 del 03/06/2024 è stata approvata la prima variante in corso d'opera dell'intervento indicato in oggetto;

Atteso che il Direttore lavori in data 7/11/2024 ha trasmesso la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto;

Vista

- la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione, dal quale si rileva che è stata accertata la buona e regolare esecuzione delle opere, il rispetto dei termini, tempi e prescrizioni contrattuali, nonché il credito residuo dell'impresa determinato in complessive € 129.250,33 oltre iva al 22% e € 11.465,25 oltre iva per adeguamento prezzi art.26 D.L. 50/2022;
- la relazione sul conto finale e più precisamente al paragrafo denominato "Liste in economia" nel quale si riporta che durante le lavorazioni è stato necessario svolgere alcune prestazioni di mano d'opera e di materiali riportate in liste che sono relative agli scavi archeologici richiesti dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e Paesaggio della Basilicata, all'intervento di realizzazione dei un tratto do rete per le acque meteoriche e alle pulizie delle basole che ha comportato una spesa complessiva di € 33.360,51 al netto del ribasso;

Ritenuto pertanto di approvare la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione;

Atteso che le somme indicate nella relazione sul conto finale di

- € 129.250,84 oltre Iva al 22% relativa al credito residuo dell'impresa sui lavori eseguiti e € 11.465,25 oltre iva al 22% per adeguamento prezzi art.26 D.L. 50/2022 trovano copertura sull'impegno 7822/2023 e sull'impegno 4363/2023 capitolo 208111/048, sull'impegno 7822/2023 capitolo 1338/001;
- € 33.360,51 escluso iva trovano copertura nel Quadro economico approvato con DETERMINAZIONE RCG N° 1295/2024 DEL 04/06/2024 N° DetSet 181/2024 del 03/06/2024, nelle somme a disposizione della stazione appaltante sugli impegni prenotati n. 655/2013 capitolo n. 2138/008, n. 338/2019 capitolo 1338/001, n. 772/2013 e n.771/2013 capitolo n. 1208111/001;

Atteso che

- la Ditta SINISGALLI GEOM. MARIO & C SAS risulta in regola con gli adempimenti contributivi e previdenziali come da DURC numero protocollo num.Prot.INPS_46889623 con scadenza validità 31/03/2025;
- che le scadenze dei conseguenti pagamenti sono compatibili con quelle previste nel Programma dei

pagamenti dell'Ente;

Dato atto che

- con Deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 21/03/2024 è stato aggiornato il Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2024/2026;
- con Deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 21/03/2024 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024/2026;
- con Deliberazione della Giunta comunale n. 90 del 5/04/2024 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2023;
- con Deliberazione della Giunta comunale n. 95 del 10/04/2024 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2024/2026;

Verificato che non sussistono cause di incompatibilità e di conflitto d'interessi, anche potenziale, da parte del firmatario del presente atto, con riferimento alla normativa vigente, ed in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

Dato atto della regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Richiamati i principi costituzionali di buon andamento dell'azione amministrativa ed i criteri di economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:

- a) l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa;
- b) l'articolo 183, comma 7, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutive con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario;
- c) gli articoli 183 e 191 sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- d) l'art. 147-bis in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;

Visto l'articolo 3 della legge 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Decreto del Sindaco n. 65 del 12/07/2024 con il quale è stato prorogato "ad interim" al sottoscritto l'incarico di dirigente dell'Unità di Direzione "Manutenzione del Patrimonio - Viabilità";

D E T E R M I N A

per le motivazioni innanzi riportate e che qui si intendono integralmente richiamate

1. **DI APPROVARE** gli atti della contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto dal quale si rileva la buona e regolare esecuzione delle opere, il rispetto dei termini, tempi e prescrizioni contrattuali;
2. **DI IMPEGNARE** in favore della SINISGALLI GEOM. MARIO & C SAS con sede in via Anzio n. 53, 85100 Potenza – p.iva 01189550765 , l'importo di €40.238,43 che trova copertura
 - per € 23.525,00 sull'impegno prenotato n. 655/2013 capitolo n. 2138/008;
 - per € 13.042,29 sull'impegno prenotato n. 772/2013 capitolo n. 208111/001;
 - per € 208,30 sull'impegno prenotato n. 771/2013 capitolo n. 208111/001;
 - per € 3.462,85 sull'impegno prenotato n. 338/2019 capitolo n. 208111/001;
3. **DI DARE ATTO** che il Codice Unico di Progettazione è B37H21015870004;

4. **DI DARE ATTO** che il Codice Identificativo di Gara relativo ai lavori in oggetto, richiesto dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari e da indicare obbligatoriamente nei pagamenti e nei documenti di pagamento e di gara è il CIG 99219804EA;
5. **DI INCARICARE** l'ufficio preposto alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Potenza;
6. **DI DARE ATTO**, altresì, che tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso l'Unità di Direzione "Manutenzione del Patrimonio e Viabilità, che ne curerà la conservazione nei termini di legge;
7. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione in "Amministrazione trasparente" e dovrà essere pubblicato nella sezione "bandi di gara e contratti" ;

Il RUP
Arch. Valeria D'Urso

**Il Dirigente ad Interim
dell'U.D. "Manutenzione del Patrimonio e Viabilità"**
dott. Vito Di Lascio

Documento di Consultazione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 504/2024 del 16/12/2024, avente oggetto:

“Lavori di manutenzione straordinaria della viabilità pedonale e veicolare del centro storico” – Approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	Tipo	N. Pr	Anno Pr	N°	Anno
SINISGALLI GEOM. MARIO & C SAS	Lavori in economia e imprevisti - Largo Duomo via Scafarelli	€ 23.525,00					2138	008	Imp egno	655	2013	12250	2024
SINISGALLI GEOM. MARIO & C SAS	lavori in economia e imprevisti - largo Duomo via scafarelli	€ 13.042,29					20811	001	Imp egno	772	2013	12251	2024
SINISGALLI GEOM. MARIO & C SAS	lavori in economia e imprevisti - largo Duomo via scafarelli	€ 208,30					20811	001	Imp egno	771	2013	12252	2024
SINISGALLI GEOM. MARIO & C SAS	lavori in economia e imprevisti - largo Duomo via scafarelli	€ 3.462,85					20811	001	Imp egno	338	2019	12253	2024

Totale Importo: € 40.238,44

Parere Impegno: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.